



平成19年2月15日

各 位

会 社 名 ミライアル株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 兵部行遠
(J A S D A Q ・ コード 4 2 3 8)
問 い 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 取締役管理本部長 脇 新市
電 話 番 号 0 3 (3 9 8 6) 3 7 8 2

新工場の建設に関する一部変更のお知らせ

当社は、平成18年9月13日付「新工場の建設に関するお知らせ」において公表いたしておりました新工場の建設について、本日開催の当社取締役会において一部変更を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更内容

1) 面 積

(当初計画)	敷地面積	14,280 m ²
	総延べ床面積	6,582 m ²
(変更後)	敷地面積	14,280 m ²
	総延べ床面積	10,095 m ²

2) 設備投資額

(当初計画)	総額 20 億円 (建物、機械設備等)
(変更後)	総額 30 億円 (建物、機械設備等)

2. 変更理由

今後の製造ライン増設を可能とするための建物規模の拡大及び成形室のクリーン化、製造間接部門・研究開発部門の業務効率化のための住吉工場への移転集約等により、設備投資額が当初計画より増加いたしました。

3. 今後の業績に与える影響

平成19年1月期の業績に与える影響は、軽微であります。なお、平成20年1月期以降の業績に与える影響については、現在のところ精査中であり、適宜開示させていただきます。

4. 備 考

新工場の建設についての変更のない部分の詳細については、平成18年9月13日付「新工場の建設に関するお知らせ」をご覧ください。

以 上